

# VULETIĆ & ANDRIĆ GmbH

2230 Gänserndorf, Neusiedler Straße 20a  
Tel: 01/985 50 49 – Mobil: 0676/480 46 49  
www.va-estriche.at / office@va-estriche.at  
Firmenbuchnummer: 53572 h  
Dienstgebührennummer: 700673615  
UID-Nummer: ATU36793706



**Ing. Hans & Franz HUBER Bauges.m.b.H**  
Mariahilfer Straße 1c/Top X  
1060 Wien

Ihre UID-Nummer: ATU14491101

Datum, 16.06.2025

BVH. 1060 Wien, Stiegengasse 20  
**Teilrechnung 2/3545**, Ausführungszeit KW: 23-24/2025

| Beschreibung                                       | Menge                 | Einzelpreis | Betrag             |
|----------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------|
| Glattstrich E 225, 4 cm                            | 405,00 m <sup>2</sup> | € 15,20     | € 6.156,00         |
| Styroporbeton, zementgebunden                      | 48,00 m <sup>3</sup>  | € 133,00    | € 6.384,00         |
| Aufzählung, Styroporbeton, Nippon 2-Tage, 11-16 cm | 48,00 m <sup>3</sup>  | € 58,50     | € 2.808,00         |
| Dampfbremsfolie SD 100                             | 425,00 m <sup>2</sup> | € 2,50      | € 1.062,50         |
| Rolljet EPS T 650, 3 cm                            | 425,00 m <sup>2</sup> | € 10,80     | € 4.590,00         |
| 2x Baustelleneinrichtung                           |                       | Pauschale   | € 600,00           |
| Zwischensumme                                      |                       |             | € 21.600,50        |
| - 3% Nachlass                                      |                       | -           | € 648,02           |
|                                                    |                       |             | € 20.952,48        |
| - Abz. Teilrechnung 1                              |                       | -           | € 5.971,32         |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                |                       |             | <b>€ 14.981,16</b> |

Bauleistung ohne USt. (MwSt. zahlt Empfänger gemäß §19 Abs. 1a UStG 1994)