

VULETIĆ & ANDRIĆ GmbH

2230 Gänserndorf, Neusiedler Straße 20a
Tel: 01/985 50 49 – Mobil: 0676/480 46 49
www.va-estriche.at / office@va-estriche.at
Firmenbuchnummer: 53572 h
Dienstgebührennummer: 700673615
UID-Nummer: ATU36793706



Ing. Hans & Franz HUBER Bauges.m.b.H
Mariahilfer Straße 1c/Top X
1060 Wien

Ihre UID-Nummer: ATU14491101

Datum, 13.04.2026

BVH. 1030 Wien, Landstraßer Hauptstraße 50, 3. OG., Top 20-22
Teilrechnung 1/3695, Ausführungszeit KW: 15-16/2026

Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Betrag
Styroporbeton zementgebunden	41,00 m ³	€ 145,00	€ 5.945,00
Aufzählung, Nippon 2-Tage	41,00 m ³	€ 60,00	€ 2.460,00
Dampfbremsfolie SD 100	276,42 m ²	€ 2,50	€ 691,05
Trittschalldämmplatten TPD T 30	276,42 m ²	€ 18,90	€ 5.224,34
PE Folie 0.1	276,42 m ²	€ 1,00	€ 276,42
Zementestrich E 300, 7 cm	276,42 m ²	€ 22,50	€ 6.219,45
Aufzählung, Retanol 21-Tage	276,42 m ²	€ 7,50	€ 2.073,15
Baustelleneinrichtung	2	Pauschale	€ 700,00
Zwischensumme			€ 23.589,41
3% Nachlass		-	€ 707,68
			€ 22.881,73
10% Deckungsrücklass		-	€ 2.288,17
Gesamtbetrag			€ 20.593,56

Zahlungsziel: 7 Tage 5% Skonto, 21 Tage 3% Skonto, 30 Tage netto

Bauleistung ohne USt. (MwSt. zahlt Empfänger gemäß §19 Abs. 1a UStG 1994)